프로젝트 명	전기차 충전소 예약관리 시스템
시작일	2026년 04월 01일
종료일	2025년 04월 28일
작성자	권용국
버전	v1.0

ID	주요 업무	담당자	상태 (계획/ 완료/ 진행중)	우선 순위	진행율	1주					2주					3주					4주					비고
						1일	2일	3일	4일	5일	1일	2일	3일	4일	5일	1일	2일	3일	4일	5일	1일	2일	3일	4일	5일	
1	ERD 및 게시판 생성	곽동윤	완료	높음	100%																				
2	충전소 예약	김가현, 권용국	완료	높음	100%																				
3	충전소 충전기	곽동윤, 김가현	완료	높음	100%																				
4	충전소 검색	곽동윤, 김가현	완료	높음	100%																				
5	충전소 필터	곽동윤, 김도균	완료	높음	100%																				
6	충전소 지도	곽동윤, 김도균	완료	높음	100%																				
7	로그인	권용국	계획	높음	100%																				
8	사용자 인증	권용국	계획	높음	100%																				
9	결제 및 상태관리	권용국	완료	높음	100%																				
10	게시판	이승수	완료	높음	100%																				
11	관리자 페이지	이승수, 권용국	완료	높음	100%																				
12	메인화면	권미연	완료	높음	100%																				
13	브랜드 및 고객지원	권미연	완료	높음	100%																				
14	인프라	김도균, 곽동윤	완료	높음	100%																				
15	관리자전용메뉴	김도균, 권용국	완료	높음	100%																				
16	서비스(충전예약)	김민아, 곽동윤	완료	높음	100%																				
17	마이페이지	김민아, 곽동윤	완료	높음	100%																				